


Руководитель
регионального проекта
Расторгуев С.А.


(подпись)
28.02.2019
дата

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.02.2019
Тверская область
"Промышленный экспорт"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		Отсутствие отклонений		

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений	прогноз	Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

Наличие отклонений	Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду